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Phase 1
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Hangsicherung
Februar-April 2018

I KIOSK /WC

Fundamente
Juli-August 2018

Abbruch + Fundamente
Mai-Juli 2018

Tiefgrundung +
Bohrpfahle
Juni-Juli 2018

KIOSK / WC
WESTTRIBUNE
KIOSK / WC

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Rohbau
L IMai 2018-Januar 2019

2 www.saarbruecken.de/ludwigspark




Phase 2

Tribtinenbau
September-November 2018

Triblnenbau
Juli-August 2018

) O ([

TribUnenbau
November 2018-Juli 2019

Technische Infrastruktur

/ Juli-September 2018

BAUSTELLENEINRICHTUNG

WESTTRIBUNE
KIOSK / WC

Fundamente + Rohbau +
E Tribunenbau
September 2018-Februar 2019
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3 www.saarbruecken.de/ludwigspark

[k ¥

SUDTRIBUNE




Phase 3

Rohbau \/ S

Dezember 2018-Februar 2019

KIOSK / WC |
BE
NORDTRIBUNE - NEBENGEBAUDE ‘]
meemmEEEEE S [stahibau Dach
. November 2018-Januar 2019
Ausbau

Stahlbau Dach
Februar-Marz 2019

August-Dezember 2018

ORal

jé Stahlbau Dach
Juli-September 2019

KIOSK / WC
WESTTRIBUNE
=
S

BAUSTELLENEINRICHTUNG

SUDTRIBUNE

% Ausbau ” ;
Januar 2019-Februar 2020
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Phase 4

Ausbau \/ S

Februar-September 2019

BE KIOSK / WC | :
‘ BE
‘;( NORDTRIBUNE - NEBENGEBAUDE /
Landschaftsbau e H
Mai-September 20191 =~ VORTHEONE ; i |[Rohbau, Ausbau _(

Januar-September 2019

Rohbau, Ausbau

/ Marz-November 2019

BAUSTELLENEINRICHTUNG

-
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Ausbau
Juli 2019-Januar 2020

'KIOSK / WC'.
WESTTRIBUNE
OSTTRIBUNE
KIOSK / WC

|

% Abnahmen, Inbetriebnahme
Januar-Februar 2020
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Phase 5

Fertigstellung
KIOSK / WC

NORDTRIBUNE - NEBENGEBAUDE

Landschaftsbau
: | August-Oktober 2019
VORTRIBUNE i
Fertigstellung
I Fertigstellung
.gl :% uZJ !-g.
Fertigstellun =~ . 28 =
e LR 1) ) (D s
SR EE e
Riickbau = S~
Baustelleneinrichtung
Fertigstellung ﬂ
\ ] g EIE Landschaftsbau
Landschaftsbau e | Oktober-Dezember 2019
November 2019-Februar 2020 | ,,F“”KT'ONSGEBAUDE‘ [
x\; Fer‘figstellung
Do
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